Justificativa	Produto	Stakeholders	Premissas	Riscos
Dificuldade para gerenciamento e controle de Grupos de Trabalho	Sistema Web para Gerenciamento de recursos específicos	Instituto Internacional Despertando Vocações Alunos Professores voluntários Institutos de educação	Curto prazo de entrega Baixa-média escalabilidade do sistema	A não adaptação dos stakeholders ao novo sistema
Objetivo S.M.A.R.T.	Requisitos	Equipe	Grupo de Entregas	Cronograma Macro
O sistema de gerenciamento funcional até o fim de novembro	Cadastro de: Alunos; Professores; Programas; Grupos de Trabalhos; Projetos/Atividades;	Equipe 04 Gabriel Oliveira Lucas Felix Samuel Ferreira Sérgio Victor	1. Interações 2. MVP	Interação 1: 28/10/2020 Interação 2: 04/11/2020 Interação 3: 11/11/2020 Interação 4: 18/11/2020 Final: 23/11/2020
Benefícios	Relatórios: Mapas de GT's Quantidade de recursos cadastrados	Restrições		Custos
Melhoria de gestão e controle; Levantamento de dados e métricas;		A Instituição possui uma base de dados pré-existente Devido ao tempo não vai ser possível resolver todas as dores do cliente. Devido a hospedagem paga o sistema não vai poder atuar em seu máximo potencial.		Hospedagem: R\$ 22,60 / mês

